

						■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=3時間 ・1時間=0.333人日							
				どの状態で このタスクを 完了になるのか	何人日で このタスクを 完了できそう？	実際に費や 工数	いつまでに タスクを 完了する？	タスクの 着手状況	=オンスケ =遅延見込み =遅延				
#	大項目	中項目	小項目	タスクゴール	見積もり工数 (人日)	実績工数 (人日)	期限	ステータス	状況	担当者	備考		
	要件定義	機能要件	-	機能要件の洗い出し	1.5	1	2022/04/27	完了					
		非機能要件	-	非機能要件の洗い出し	1.5	1	2022/04/27	完了					
		-	-	要件定義書の作成	0.3		2022/04/29	未着手					
				total工数	3.3	2		未着手					
	基本設計	画面定義書の作成	管理者										
			ログイン	ログインの画面定義が完了すること	0.33		2022/04/29	未着手					
			マイページ(加盟店一覧)	トップの画面定義が完了すること	0.33		2022/04/29	未着手					
			加盟店編集	編集の画面定義が完了すること	0.33		2022/04/29	未着手					
			通知一覧	一覧の画面定義が完了すること	0.33		2022/04/29	未着手					
			加盟店										
			会員登録	会員登録の画面定義が完了すること	0.33		2022/04/29	未着手					
			ログイン	ログインの画面定義が完了すること	0.33		2022/04/29	未着手					
			マイページ(商品・投稿一覧)	マイページの画面定義が完了すること	0.33		2022/04/29	未着手					
			登録情報編集	編集の画面定義が完了すること	0.33		2022/04/29	未着手					
			商品新規作成	新規作成の画面定義が完了すること	0.33		2022/04/30	未着手					
			商品詳細	詳細画面定義が完了すること	0.33		2022/04/30	未着手					
			投稿新規作成	新規作成の画面定義が完了すること	0.33		2022/04/30	未着手					
			投稿詳細・編集・削除	詳細画面定義が完了すること	0.33		2022/04/30	未着手					
			フォロー一覧	一覧の画面定義が完了すること	0.33		2022/04/30	未着手					
			注文履歴一覧	一覧の画面定義が完了すること	0.33		2022/04/30	未着手					
			注文履歴詳細	詳細の画面定義が完了すること	0.33		2022/04/30	未着手					
			退会	退会の画面定義が完了すること	0.33		2022/04/30	未着手					
			通知一覧	一覧の画面定義が完了すること	0.33		2022/04/30	未着手					
			会員										
				ログイン前トップ	トップの画面定義が完了すること	0.33		2022/05/02	未着手				
				会員登録	会員登録の画面定義が完了すること	0.33		2022/05/02	未着手				
				ログイン	ログインの画面定義が完了すること	0.33		2022/05/02	未着手				
				マイページ(会員詳細・投稿一覧)	マイページの画面定義が完了すること	0.33		2022/05/02	未着手				
				登録情報編集	編集の画面定義が完了すること	0.33		2022/05/02	未着手				
				配送先登録・一覧・削除	一覧の画面定義が完了すること	0.33		2022/05/02	未着手				
				配送先編集	編集の画面定義が完了すること	0.33		2022/05/02	未着手				
				注文履歴一覧	一覧の画面定義が完了すること	0.33		2022/05/02	未着手				
				注文履歴詳細	詳細の画面定義が完了すること	0.33		2022/05/03	未着手				
				投稿一覧	一覧の画面定義が完了すること	0.33		2022/05/03	未着手				
				投稿詳細	詳細の画面定義が完了すること	0.33		2022/05/03	未着手				
				加盟店一覧	一覧の画面定義が完了すること	0.33		2022/05/03	未着手				
				加盟店詳細	詳細の画面定義が完了すること	0.33		2022/05/03	未着手				
				会員一覧	一覧の画面定義が完了すること	0.33		2022/05/03	未着手				
				商品一覧	一覧の画面定義が完了すること	0.33		2022/05/05	未着手				
				商品詳細(カート商品一覧)	詳細の画面定義が完了すること	0.33		2022/05/05	未着手				
				注文情報入力	入力の画面定義が完了すること	0.33		2022/05/05	未着手				
				注文情報確認	確認の画面定義が完了すること	0.33		2022/05/05	未着手				
				注文完了	完了の画面定義が完了すること	0.33		2022/05/05	未着手				
				通知一覧	一覧の画面定義が完了すること	0.33		2022/05/05	未着手				
				画面遷移図の作成	-	画面遷移図の作成が完了	2.00		2022/05/06	未着手			
						total工数	14.32	0		未着手			
			詳細設計	ER図	-	ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.50		2022/05/09	未着手			
				テーブル定義書	-	画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.50		2022/05/09	未着手			
						total工数	3.00	0		未着手			
			設計書レビュー	-	-	講師から基本設計・詳細設計で作成した 設計書のレビューを終えること	1.00		2022/05/10	未着手			
						total工数	1.00	0					
	実装	環境構築	-	環境構築を終えること	1.00		2022/05/10	未着手					
		テーブルの作成	-	DBへのテーブル作成を終えること	1.00		2022/05/10	未着手					
		画面の作成	登録画面	log in, sign upの画面が完了すること	1.00		2022/05/11	未着手					
			加盟店: 店舗一覧	一覧の画面が完了すること	1.00		2022/05/11	未着手					
			加盟店: 店舗詳細(マイページ・トップ)	マイページ画面が完了すること	1.00		2022/05/11	未着手					
			加盟店: 店舗情報編集	編集画面が完了すること	1.00		2022/05/12	未着手					
			加盟店: 商品登録	新規作成の画面が完了すること	1.00		2022/05/12	未着手					
			加盟店: 商品編集	編集画面が完了すること	1.00		2022/05/12	未着手					
			会員: 会員一覧	一覧の画面が完了すること	1.00		2022/05/13	未着手					
			会員: 会員詳細(マイページ)	マイページ画面が完了すること	1.00		2022/05/13	未着手					
			会員: 会員情報編集	編集画面が完了すること	1.00		2022/05/13	未着手					
			会員: 加盟店一覧	一覧の画面が完了すること	1.00		2022/05/16	未着手					
			会員: 加盟店詳細	詳細の画面が完了すること	1.00		2022/05/16	未着手					
			会員: 配送先登録・一覧・削除	削除機能が実装されること	1.00		2022/05/16	未着手					
			会員: 配送先編集	編集画面が完了すること	1.00		2022/05/17	未着手					
			会員: 商品一覧	一覧の画面が完了すること	1.00		2022/05/17	未着手					
			会員: 商品詳細(カート内商品一覧)	詳細の画面が完了すること	1.00		2022/05/17	未着手					
			会員: 注文情報登録	登録の画面が完了すること	1.00		2022/05/18	未着手					
			会員: 注文確認	確認の画面が完了すること	1.00		2022/05/18	未着手					
			会員: 注文完了	完了の画面が完了すること	1.00		2022/05/18	未着手					
			会員: 注文履歴一覧	一覧の画面が完了すること	1.00		2022/05/19	未着手					
			会員: 注文履歴詳細	詳細の画面が完了すること	1.00		2022/05/19	未着手					
			加盟店: 注文履歴一覧	一覧の画面が完了すること	1.00		2022/05/19	未着手					
			加盟店: 注文履歴詳細	詳細の画面が完了すること	1.00		2022/05/20	未着手					
			加盟店: 新規投稿	新規作成の画面が完了すること	1.00		2022/05/20	未着手					
			加盟店: 投稿一覧	一覧の画面が完了すること	1.00		2022/05/20	未着手					
			加盟店: 投稿詳細・削除	削除機能が実装されること	1.00		2022/05/23	未着手					
			会員: 新規投稿	新規作成の画面が完了すること	1.00		2022/05/23	未着手					
			会員: 投稿一覧(トップ)	一覧の画面が完了すること	1.00		2022/05/23	未着手					
			会員: 投稿詳細・削除	削除機能が実装されること	1.00		2022/05/24	未着手					
			加盟店: フォロワー会員一覧	一覧の画面が完了すること	1.00		2022/05/24	未着手					
			加盟店: 店舗退会	退会の画面が完了すること	1.00		2022/05/24	未着手					
			管理者: 加盟店一覧(トップ)	一覧の画面が完了すること	1.00		2022/05/25	未着手					
			管理者: 加盟店編集	編集画面が完了すること	1.00		2022/05/25	未着手					
			通知一覧	一覧の画面が完了すること	3.00		2022/05/26	未着手					
					total工数	37.02	0						
		単体テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	2.00		2022/05/27	未着手				
			テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.33		2022/05/27	未着手				
					total工数	3.33	0						
		結合テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	1.33		2022/05/28	未着手				
	テスト実施		-	エラーなく全てのテストを終えること	1.00		2022/05/28	未着手					
				total工数	2.33	0							
	受け入れテスト	-	-	講師にレビューしてもらいOKをもらうこと	2.00		2022/05/30	未着手					
				total工数	2.00	0							
	プレゼン準備	発表会前のプレゼン資料作り	-	プレゼン資料の作成を完了すること	2.33		2022/05/31	未着手					
				total工数	2.33	0							
	発表会	-	-	発表会を終えること	0.33		2022/06/01	未着手					
				total工数	0.33	0							
					68.955								